

Tijdspad opvolging Rekenkameronderzoek – maatschappelijk vastgoed

| | Vastgoed-, accommodatie- en subsidiebeleid | Aqgo verhuursoftware | Vastgoedsoftware |
|--------------------------------|--|---|--|
| April – juni 2026 | Lopende aanbesteding voor het opstellen van vastgoed-, accommodatie- en subsidiebeleid | Ambtelijke voorbereiding inzet Aqgo (1-op-1 gunning mogelijk) | Ambtelijke voorbereiding inzet software (meervoudig onderhands) |
| Juni 2026 | | Collegedadvies over aanschaf en inzet verhuursoftware | Collegedadvies over aanbesteding en inzet vastgoedsoftware |
| 8 juni 2026 | Gunning extern bureau voor opstellen accommodatie- en subsidiebeleid | – | – |
| September 2026 | – | Gunning en voorbereiding implementatie Aqgo | – |
| Oktober 2026 | – | – | Start aanbesteding vastgoedsoftware afgestemd met inkoopbureau |
| December 2026 | Afronding vastgoedbeleid, accommodatiebeleid en subsidiebeleid | – | – |
| Januari – februari 2027 | Vaststellen nieuw beleid | Livegang Aqgo per 1-1-2027 | Gunning aanbesteding vastgoedsoftware |
| 2027 (doorlopend) | Gefaseerd omzetten overeenkomsten en afspraken naar het nieuwe beleid. | Structureel in gebruik | Voorbereiding implementatie vastgoedsoftware |
| 2027 (doorlopend) | Uitwerking werkprocessen, rollen en sturingsinformatie op basis van beleid | | |
| Vanaf 1 januari 2028 | Vastgoed-, accommodatie- en subsidiebeleid volledig operationeel | Structureel in gebruik | Structureel in gebruik |
| Vanaf 1 januari 2028 | Vastgoedsturing en rapportage onderdeel van reguliere werkwijze | – | – |