
  
 
 

Raadsvoorstel    Zaaknummer: 20251010135723 
 
Aan : Raad van Geertruidenberg 
Raadsvergadering : 13 mei 2026 
Agendanummer :  
Onderwerp 
Portefeuillehouder 

: Ophogen krediet voor vervangen riool Ranonkelstraat/Rijtselaan 
: B. Nijst 

 
Voorstel 
1. Met het uitbreiden van de scope rioleringswerkzaamheden van project Ranonkelstraat en Rijtselaan in te 

stemmen. 
2. Het huidige investeringskrediet te verhogen met €550.000,00. 
3. De hieruit voortvloeiende kapitaalslasten ten laste te laten komen van de Voorziening Riolering. 
4. De begroting 2026-2029 dienovereenkomstig te wijzigen. 
 
Samenvatting 
In de originele scope om het riool te vervangen in de Ranonkelstraat en Rijtselaan is de Vijfhoevenlaan niet 
meegenomen. Omdat een rioolaansluiting via de Vijfhoevenlaan op het gescheiden rioolstelsel aan 
Kasteellaan technisch noodzakelijk is en daarmee toekomstige wateroverlast wordt verminderd en aan de 
duurzaamheidseisen kan worden voldaan, wordt voorgesteld in te stemmen met uitbreiding van de 
rioleringsscope rondom de Ranonkelstraat en Rijtselaan en het daarvoor benodigde budget beschikbaar te 
stellen.  
 
Inleiding 
Uit inspecties blijkt dat de riolering in de Ranonkelstraat en Rijtselaan onvoldoende functioneert, waardoor 
vervanging noodzakelijk is. Om onze doelen op het gebied van duurzaamheid en klimaatbestendigheid te 
halen, wordt eveneens het gebied afgekoppeld door de aanleg van een nieuw hemelwaterriool en wordt 
extra groen aangebracht. Ook vinden er herbestratingswerkzaamheden plaats.  
 
Om het afkoppelen goed te laten functioneren, moeten de afkoppelriolen van beide straten via de 
Vijfhoevenlaan worden aangesloten op het bestaande gescheiden rioolstelsel in de Kasteellaan. 
Het afkoppelriool en de vervanging van het riool in de Vijfhoevenlaan maakte echter geen deel uit van de 
oorspronkelijke scope. Daardoor is extra investering nodig. Daarnaast is geen rekening gehouden met het 
inzetten van een afkoppelcoach. 
 
Binnen de reguliere systematiek van projectmatig werken, worden inzichten gedurende de voorbereiding en 
uitvoering gedurende het proces aangescherpt en worden financiële ramingen waar nodig geactualiseerd. 
 
Bijdrage aan maatschappelijke opgave 
Dit project past bij het coalitieakkoord 2024–2028, waarin duurzaamheid en leefbaarheid als belangrijke 
maatschappelijke opgaven worden genoemd. Met dit werk dragen we bij aan die doelen door te zorgen voor 
een omgeving die schoner, veiliger en beter bestand is tegen veranderingen in het klimaat. 
In het programma Stedelijk Water 2024–2028 wordt verder uitgelegd waarom deze aanpassingen nodig zijn 
en welke maatregelen daarvoor worden voorgesteld om de doelstellingen te behalen. 
 
Op basis van de wettelijke zorgplicht heeft de gemeente de taak om doelmatig invulling te geven aan de 
inzameling en verwerking van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. In dat kader is het afkoppelen 
van hemelwater een gangbare en vaak noodzakelijke maatregel. Deze maatregel draagt bij aan het 
beperken van wateroverlast, het verminderen van de belasting van het gemengde rioolstelsel en het 
realiseren van een klimaatadaptieve leefomgeving. Het afkoppelen is daarmee geen vrijblijvende keuze, 
maar een doelmatige invulling van de wettelijke gemeentelijke zorgplicht.  
 
Argumenten 
1.1 Rioolstrengen Vijfhoevenlaan zijn noodzakelijk  
Het riool in de Rijtselaan en Ranonkelstraat is zodanig verouderd en slecht dat vervanging onvermijdelijk is. 
Om te voldoen aan wettelijke duurzaamheidsdoelstellingen en om de wijk klimaatbestendig te maken, is 
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aansluiting op een gescheiden rioolstelsel in de Kasteellaan noodzakelijk. Die aansluiting kan alleen via de 
Vijfhoevenlaan worden gerealiseerd, waardoor een gefaseerde aanpak die het bestaande 
Vijfhoevenlaanriool ongemoeid laat geen reële optie is. 
 

 
1.2 Hiermee wordt extra overlast in de toekomst voorkomen 
Met het aanleggen van het rioolstelsel in de Vijfhoevenlaan halen wij werkzaamheden naar voren. Om de 
hinder voor omwonenden te beperken en om toekomstige kosten en risico’s te voorkomen, is het verstandig 
om nu te kiezen voor vervanging in plaats van uitstel. Een integrale vervanging biedt duurzame voordelen: 
het voorkomt herhaalde ingrepen, vermindert kans op storingen en wateroverlast, en maakt de wijk direct 
klimaatbestendiger. Deze baten wegen ruimschoots op tegen de tijdelijke overlast en de extra investering. 
 
1.3 Hele wijk wordt hiermee klimaatadaptief en duurzaam 
Door de voorgestelde wijziging wordt dit hele gebied in één handeling klimaatbestendig en duurzaam 
ingericht. In het Programma Stedelijk water is opgenomen dat we ook het afkoppelen van de woningen 
faciliteren. Dit doen we door een uitlegger te realiseren. Om te stimuleren dat bewoners de privé-
regenwaterafvoer afkoppelen, gaan we als pilot een afkoppelcoach in zetten. Uit ervaring blijkt persoonlijke 
begeleiding aantoonbaar leidt tot meer deelname dan alleen een subsidieregeling of brief. Een 
afkoppelcoach kan bewoners ook persoonlijk adviseren over de maatregelen op eigen terrein. Hiermee 
hopen we op meer waterbewustzijn, minder weerstand, meer betrokkenheid en concrete voortgang van onze 
klimaatdoelstellingen te boeken.  
 
Daarnaast willen we een afkoppelhandboek en communicatiemateriaal ontwikkelen, zodat we duidelijke 
richtlijnen hebben en bewoners goed kunnen informeren. Deze zijn voor toekomstige projecten ook 
bruikbaar en kunnen ook intern gebruikt worden.  
 
De afkoppelcoach benadert bewoners actief in samenspraak met gemeente en Thuisvester. Na afronding 
van het project wordt de raad geïnformeerd over de uitkomsten van de pilot. Met de pilot was in de 
oorspronkelijke raming geen rekening gehouden.  
 
2.1 Het huidige budget is niet toereikend 
Dat deze specifieke kredietverhoging niet eerder expliciet is opgenomen in de begroting en het 
investeringsplan 2026–2029 hangt samen met het moment en het detailniveau van de verdere uitwerking 
van het project. Bij het opstellen van het investeringsplan wordt gewerkt met globale ramingen en 
uitgangspunten. 

In de nadere planuitwerking is gebleken dat de projectscope moet worden uitgebreid om het afkoppelriool 
doelmatig aan te sluiten op het bestaande regenwaterstelsel in de Kasteellaan. Daarnaast wordt binnen dit 
project uitvoering gegeven aan de pilot ‘afkoppelcoach’, die voortvloeit uit een beleidsuitgangspunt uit het 
Programma Stedelijk Water en past binnen de bredere ambitie om te komen tot een klimaatadaptief 
Geertruidenberg. Deze ontwikkelingen leiden gezamenlijk tot een bijstelling van het benodigde krediet. 

3.1 en 4.1 De kostenverhogende component zijn de rioolwerkzaamheden 
Het besluit zal leiden tot hogere kapitaalslasten. Deze worden gedekt door onttrekking uit de Voorziening 
riolering. 
 
3.2 en 4.2 De investering wordt uit de voorziening riolering gedekt  
Gemeenten leggen aan bewoners een rioolheffing op. Volgens Gemeentewet artikel 228a mag de opbrengst 
van die heffing alleen worden gebruikt voor werkzaamheden en taken rond riolering en waterbeheer. Dit 
betekent dat het geld niet voor andere gemeentelijke uitgaven mag worden ingezet; het is bestemd voor het 
onderhoud, de vervanging en het beheer van het riool en aanverwante waterzorg. Deze investering zal 
daarom worden gedekt door onttrekking uit de Voorziening riolering. 
 
Kanttekeningen 
1.1 Het huidig riool in de Vijfhoevenlaan heeft nog een technische levensduur van 10 jaar 
De rioolinspectie uit 2018 geeft aan dat het riool in de Vijfhoevenlaan technisch nog ongeveer tien jaar 
functioneel kan blijven; op enkele zwakke plekken na tonen de beelden geen acute, grootschalige gebreken. 
Tegelijkertijd is het aannemelijk dat het riool door het zware transport ten behoeve van de aanbouw van 
Tuinen van Sandoel extra is belast, waardoor de resterende levensduur sneller is afgenomen dan 
oorspronkelijk verwacht. Als het rioolstelsel nu niet via de Vijfhoevenlaan op de gescheiden riolering aan de 
Kasteellaan wordt aangesloten, kan wanneer zich problemen voordoen het in een later stadium alsnog 
noodzakelijk zijn om werkzaamheden uit te voeren. Het is daarom logisch en kosteneffectief om het nu mee 
te nemen. 
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1.2 De financiële afschrijvingstermijn van huidige riool is gepasseerd 
Het huidige stelsel in de Vijfhoevenlaan is meer dan 65 jaar oud en is daarmee financieel afgeschreven. Er 
is geen sprake van kapitaalsvernietiging. 
 
Financiën 
Het krediet is als volgt onderverdeeld: 

Onderdeel Beschikbaar 
gestel via 

Investeringsplan 
2025-2028 

Extra krediet Totaal krediet 

Wegen en Groen € 890.000  € 890.000 
Riolering € 965.000 € 550.000 € 1.515.000 
Totaal € 1.855.000  € 2.405.000 

 
De afschrijvingskosten en rente naar aanleiding van het aanvullend krediet worden over een 
afschrijvingstermijn van 60 jaar opgenomen als kapitaalslasten. Deze worden gedekt door onttrekking uit de 
Voorziening riolering.  
 
De kapitaalslasten bedragen het 1e jaar €25.667 bestaande uit €9167 afschrijving en €16.500 rente. Voor het 
aanvullende krediet wordt, net zoals bij alle nieuwe kredieten in 2026, gerekend met een rentepercentage 
van 3%. 

Deze extra kosten worden opgevangen binnen de rioolheffing en maken onderdeel uit van de totale 
kostendekkingsberekening van het Programma Stedelijk Water (PSW) 2024–2028. De toevoeging van deze 
investering heeft gedurende de huidige planperiode geen effect op de vastgestelde rioolheffing. 

Bij het opstellen van het nieuwe Programma Stedelijk Water zal de tariefontwikkeling opnieuw integraal 
worden beoordeeld. Daarbij worden de dan geldende en nieuwe investeringsopgaven, autonome 
kostenontwikkelingen en eventuele nieuwe beleidsmatige ambities in samenhang beschouwd. 

Ter ondersteuning van gemeenten bij het afkoppelen van regenwater stelt Waterschap Brabantse Delta de 
stimuleringsregeling “Stimulans Samenwerken aan Afkoppelen met Brede Waarde” beschikbaar. Voor de 
gemeente Geertruidenberg is €75.000 beschikbaar. De subsidie kan formeel worden aangevraagd zodra het 
ontwerp definitief is. De kans is aannemelijk dat de bijdrage wordt uitgekeerd. Daarnaast is er een mogelijke 
bijdrage van €5.000 voor de inzet van een afkoppelcoach. Zodra de bijdragen van het waterschap zijn 
ontvangen, worden deze verrekend met het investeringskrediet, waardoor de kapitaalslasten dalen. 
 
Communicatie 
Uit onderzoeken blijkt dat het riool in de Ranonkelstraat en Rijtselaan niet goed meer werkt. Het college van 
B&W heeft daarom besloten het riool in dit gebied te vervangen en uit te breiden. We leggen ook een nieuw 
hemelwaterriool aan en maken de buurt groener. De afvoer van regenwater sluiten we aan via de 
Vijfhoevenlaan op het gescheiden riool in de Kasteellaan. Daarnaast bestraten we de straten opnieuw. Om 
te stimuleren dat bewoners afkoppelen, gaan we een afkoppelcoach inzetten. 
 
Inclusieve samenleving 
Het ontwerp wordt voorgelegd aan de Stichting Toegankelijk Geertruidenberg. 
 
Uitvoering 
Tot en met de zomer loopt het voorbereiding- en participatieproces. Aanbesteding van de werkzaamheden 
zijn eind van het jaar voorzien. Uitvoering van de werkzaamheden volgt vanaf 2027. 
 
Bijlagen 
Geen. 
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Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij vaststelling aan. 
 
                 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,  
De secretaris, De burgemeester, 
 
 
 
 

 

J. Donkers M.M. van Toorenburg 
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De raad van de gemeente Geertruidenberg; 
 
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Geertruidenberg. 
 
 
Gelet op:  
 
 
Besluit: 
De raad besluit: 

 
1. In te stemmen met het uitbreiden van de scope rioleringswerkzaamheden van project 

Ranonkelstraat en Rijtselaan. 
2. Het huidige investeringskrediet te verhogen met €550.000,00. 
3. De hieruit voortvloeiende kapitaalslasten ten laste te laten komen van de Voorziening Riolering. 
4. De begroting 2026-2029 dienovereenkomstig te wijzigen. 

 
 
Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 28 mei 2026, 
 
Geertruidenberg, 
 
De raad voornoemd,  
 
De griffier,   de voorzitter, 
 
 
 
  
G.M. Brunsveld M.M. van Toorenburg  
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